



Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки документов к размещению на официальном сайте МАДОУ»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

_____ / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

_____ / С.В. Портъё

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заведующий МАДОУ «ДС № 75 г. Челябинска»
Владелец процесса: ответственный за ведение сайта
Периметр проекта: методический кабинет МАДОУ «ДС № 75 г. Челябинска»
Границы процесса: от получения документа до размещения на сайте
Руководитель проекта: заместитель заведующего по ВМР
Команда проекта: заведующий МАДОУ, заместитель заведующего по ВМР, ответственный за ведение сайта

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Не соответствие качества загружаемых документов нормативным требованиям. Длительность процесса обработки документов.

Последствия: нарушение нормативных требований к качеству размещаемых документов: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14.08.2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" С изменениями и дополнениями от: 7 мая, 9 августа 2021 г., 12 января 2022 г

Причины возникновения: Отсутствие порядка обработки документов для размещения на сайте

Ценность для заказчика: Соответствие качества загружаемых документов нормативным требованиям. Сокращение временных затрат на обработку документов.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Соответствие качества документа нормативным требованиям	Не соответствует/ соответствует частично	соответствует
Время на обработку документа	30 мин	7 мин

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 17.04.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 17.04.2023
разработка карты текущего состояния процесса – 18.04.2023
разработка карты целевого состояния процесса – 18.04.2023
разработка плана реализации проекта – 19.04.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 19.04.2023
4. Внедрение улучшений – 19.04.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 21.04.2023
6. Защита и закрытие проекта – 25.04.2023

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

_____ / Е.В. Петрова